

Warszawa, dnia 08 lipca 2019 roku

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-9
Znak postępowania: ZZ.2131.335.2019.JOK [OSE 2019]

PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- I. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 7 Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej pytania Wykonawców dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 9:

W związku z trwającym postępowaniem i bardzo krótkim czasem na realizację czy możemy tymczasowo usługi oddać w LIM na czas do budowy do Państwa siedziby (Warszawa ul. 11 Listopada 23)? (na okres max. 3 miesięcy)

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastępcze zgodnie ze zmianami OPZ i Umowy, patrz zamiany nr 2-

Pytanie nr 10:

W związku z Państwa wymaganiem dotyczącym realizacji usług w określonej technologii, zwracamy się z prośbą o zmianę wytycznych dotyczących terminów oddania do użytku usług. Funkcjonalność usług, determinuje konieczność wykorzystania technologii światłowodowych, co wiąże się z wydłużonym terminem, niezbędnym na budowę infrastruktury w lokalizacjach wskazanych w OPZ, szczególnie dla łączy zapasowych.

Prosimy o rozważenie zmiany terminów realizacji usług do 120 dni od podpisania umowy. Być może optymalnym narzędziem pozwalającym zachować odpowiednie warunki konkurencyjne wobec Operatorów zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu a nie posiadającym na dzień dzisiejszy infrastruktury w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, byłoby wprowadzenie dodatkowego kryterium oceny ofert z czynnikiem terminu realizacji usług, gdzie np. termin 120 dni byłby niżej punktowany.

Odpowiedź 10:

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości wydłużenia terminu realizacji usług – patrz Odpowiedź 2.

II. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 9 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Zapytania ofertowego:

Zmiana nr 2

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego §1 ust. 4 poprzez dodanie do słownika w pkt. 10 definicji Rozwiązania Zastępczego

Po zmianie:

Rozwiązanie Zastępcze – udostępnienie, z powodu opóźnienia w instalacji łączy w CPD NASK przez Zamawiającego na żądanie Wykonawcy, pary włókien (na każde łącze) w relacji od Warszawa ul. 11 listopada 23 do Warszawa LIM/piętro -2/ODF NASK. Zamawiający deklaruje, że zestawienie łączy nastąpi nie później niż w terminie do 5 dni od zgłoszenia żądania przez Wykonawcę.

Zmiana nr 3

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego §4 ust. 11

Było:

Należności wzajemne Stron wynikające z realizacji postanowień umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać potrąceniu, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego wskazanego w § 7 ust. 13 Wzoru Umowy.

Po zmianie:

Należności wzajemne Stron wynikające z realizacji postanowień umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać potrąceniu, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego wskazanego w § 7 ust. 14 Wzoru Umowy.

Zmiana nr 4

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego §7 ust. 5

Było:

Kary umowne i SLA, o których mowa w § 7 ust. 6 – 10 są liczone dla każdego interfejsu (portu) danej Usługi niezależnie (niezależnie dla Pasma Podstawowego i dla każdego Pasma Dodatkowego) w każdej relacji wyszczególnionej w Załączniku nr 3.

Po zmianie:

Kary umowne i SLA, o których mowa w § 7 ust. 6 – 11 są liczone dla każdego interfejsu (portu) danej Usługi niezależnie (niezależnie dla Pasma Podstawowego i dla każdego Pasma Dodatkowego) w każdej relacji wyszczególnionej w Załączniku nr 3.

Zmiana nr 5

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego §7 poprzez dodanie ust. 7

Po zmianie:

Jeżeli termin realizacji usługi łączy zakończonych w CPD NASK, ul. 11 Listopada 23, nie zostanie dotrzymany przez Wykonawcę z powodu opóźnienia w instalacji łączy w CPD NASK, Zamawiający na żądanie Wykonawcy udostępni w celu realizacji usługi Rozwiązanie Zastępcze. W tej sytuacji Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 90% wartości brutto abonamentu miesięcznego za daną Usługę Pasma Podstawowe, który to został wskazany w Załączniku nr 6 Cennik za każdy

rozpoczęty miesiąc dla każdego łącza przy opóźnieniu nieprzekraczającym 3 miesięcy. Po tym terminie powyższa kara będzie naliczana w wysokości 150% wartości brutto abonamentu miesięcznego za daną Usługę Pasma Podstawowe, który to został wskazany w Załączniku nr 6 Cennik za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc wykorzystywania przez Wykonawcę Rozwiązania Zastępczego za każde łącze.

Zmiana nr 6

SOPZ stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie ust. 21

Po zmianie:

Z powodu opóźnienia w instalacji łączy w CPD NASK, Zamawiający przewiduje udostępnienie Wykonawcy, w celu realizacji usługi, rozwiązania zastępczego tj. pary włókien (na każde łącze) w relacji od Warszawa ul. 11 listopada 23 do Warszawa LIM/piętro -2/ODF NASK, jednakże z zastrzeżeniem naliczania przez Zamawiającego kar umownych wynikających z korzystania z rozwiązania zastępczego.

- III. Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert tj. ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2019 r. do godz. 12:00.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

Dyrektor Pionu OSE

Eulkaasz Kardas

08.07.2019