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Wymagania dotyczące wykonywania przez Wykonawcę usług Instalacji  

1. W ramach Instalacji mieszczą się następujące czynności Wykonawcy: 

a. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Szczegółowego do realizacji, 
b. zapoznanie się z przekazaną Koncepcją przełączenia Szkoły, jeżeli Koncepcja podłączenia 

Szkoły nie jest znana Wykonawcy, 
c. uzgodnienie ze Szkołą terminu rozpoczęcia Instalacji, 
d. niezwłoczne poinformowanie NASK o umówionym ze Szkołą terminie rozpoczęcia Instalacji, 

nie później niż 1 Dzień Roboczy przed tą datą, a następnie informowanie o każdej zmianie 
tego terminu, 

e. skompletowanie Urządzeń NASK, Materiałów i innych materiałów niezbędnych do wykonania 
Instalacji; w sytuacji braku Urządzeń NASK postępowanie zgodnie z zapisami Załącznika nr 
3 do Umowy, 

f. dojazd do Szkoły w uprzednio uzgodnionym terminie, 
g. weryfikacja w Lokalizacji założeń Koncepcji podłączenia Szkoły i w razie potrzeby 

zaproponowanie zmian do tej koncepcji. Zmiany Koncepcji podłączenia Szkoły wymagają 
akceptacji NASK, 

h. dla Lokalizacji POPC ocena prac instalacyjnych wykonanych przez Beneficjenta POPC, 
zgodnie z listą kontrolną zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy, 

i. dla Lokalizacji POPC przed rozpoczęciem prac instalacyjnych sprawdzenie działania łącza 
dostępowego: 

• wykonanie procedury wstępnej konfiguracji Urządzenia CPE POPC (procedury będą 
dostarczane w trybie roboczym),  

• kontakt z NASK i potwierdzenie wykonania procedury wstępnej konfiguracji 
Urządzenia CPE POPC, 

• wykonanie testu transmisji danych (wg wytycznych przekazanych w trybie 
roboczym), 

• w przypadku stwierdzenia problemów z parametrami transmisyjnymi łącza 
określonymi w Koncepcji podłączenia Szkoły zgłoszenie ich do NASK w celu 
podjęcia decyzji o kontynuowaniu Instalacji, 

j. dla Lokalizacji nie-POPC przed rozpoczęciem prac instalacyjnych sprawdzenie działania 
łącza dostępowego: 

• podłączenie Urządzenia CPE NASK do łącza dostępowego,  

• wykonanie procedury wstępnej konfiguracji Urządzenia CPE NASK (procedury będą 
dostarczane w trybie roboczym),  

• kontakt z NASK  i potwierdzenie wykonania procedury wstępnej konfiguracji 
Urządzenia CPE NASK, 

• wykonanie testu transmisji danych (wg wytycznych przekazanych w trybie 
roboczym), 

• w przypadku stwierdzenia problemów z parametrami transmisyjnymi łącza 
określonymi w Koncepcji podłączenia Szkoły zgłoszenie ich do NASK w celu 
podjęcia decyzji o kontynuowaniu Instalacji, 

k. wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z Zamówieniem Szczegółowym, Koncepcją 
podłączenia Szkoły, z zastrzeżeniem lit. g. oraz zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi 
opisanymi poniżej, 

l. dla Lokalizacji nie-POPC podłączenie Urządzenia CPE NASK do łącza dostępowego, 
m. po wykonanych pracach instalacyjnych i kablowych uruchomienie Urządzeń CPE NASK lub 

Urządzeń CPE POPC,  
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n. kontakt z NASK; NASK po uzyskaniu zdalnego dostępu do zainstalowanych Urządzeń NASK 
implementuje docelową konfigurację usług, 

o. wykonanie pozostałych prac wynikających z Koncepcji podłączenia Szkoły i Zamówienia 
Szczegółowego. Po ich zakończeniu zgłoszenie gotowości wstępnego odbioru do NASK. 
NASK odbiera wstępnie wykonane prace od Wykonawcy lub zgłasza uwagi, 

p. potwierdzenie, z przedstawicielem Szkoły, działania Usług OSE w Szkole,  
q. uprzątnięcie miejsca pracy po zakończeniu prac instalacyjnych (opakowania, zużyte 

materiały, etc.),  
r. podpisanie ze Szkołą protokołu zdawczo-odbiorczego instalacji i urządzeń, 
s. podpisanie ze Szkołą protokołu zdawczo-odbiorczego Usługi OSE, 
t. zebranie w Lokalizacji wkładu do Dokumentacji Powykonawczej (szkic i  dokumentacja 

zdjęciowa), 
u. przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy, 
v. przekazanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej z Instalacji do NASK. NASK odbiera 

prace od Wykonawcy lub zgłasza uwagi.  
 

1A. W przypadku Instalacji objętej dwoma Zamówieniami Szczegółowymi w ramach Instalacji 

mieszczą się następujące czynności Wykonawcy: 

1A.1 Zamówienie 1 

a. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Szczegółowego do realizacji, 

b. zapoznanie się z przekazaną Koncepcją przełączenia Szkoły, 

c. uzgodnienie ze Szkołą terminu rozpoczęcia Instalacji, 

d. niezwłoczne poinformowanie NASK o umówionym ze Szkołą terminie rozpoczęcia Instalacji, 

nie później niż 1 Dzień Roboczy przed tą datą, a następnie informowanie o każdej zmianie tego 

terminu,  

e. skompletowanie Urządzeń NASK, Materiałów i innych materiałów niezbędnych do wykonania 

Instalacji; w sytuacji braku Urządzeń NASK postępowanie zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 

do Umowy, 

f. dojazd do Szkoły w uprzednio uzgodnionym terminie, 

g. weryfikacja w Lokalizacji założeń Koncepcji podłączenia Szkoły i w razie potrzeby 

zaproponowanie zmian do tej koncepcji. Zmiany Koncepcji podłączenia Szkoły wymagają 

akceptacji NASK, 

h. wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z Zamówieniem Szczegółowym, Koncepcją podłączenia 

Szkoły, z zastrzeżeniem lit. g. oraz zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi opisanymi poniżej, 

i. instalacja urządzeń wynikających z Koncepcji podłączenia Szkoły, 

j. uprzątnięcie miejsca pracy po zakończeniu prac instalacyjnych (opakowania, zużyte materiały, 

etc.),  

k. podpisanie ze Szkołą protokołu zdawczo-odbiorczego instalacji i urządzeń, 

l. zebranie w Lokalizacji wkładu do Dokumentacji Powykonawczej (szkic i dokumentacja 

zdjęciowa), 

m. przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy, 

n. przekazanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej z Instalacji do NASK. NASK odbiera 

prace od Wykonawcy lub zgłasza uwagi.  
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1A.2 Zamówienie 2 

a. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Szczegółowego do realizacji, 

b. zapoznanie się z przekazaną Koncepcją przełączenia Szkoły, 

c. uzgodnienie ze Szkołą terminu rozpoczęcia Instalacji, 

d. niezwłoczne poinformowanie NASK o umówionym ze Szkołą terminie rozpoczęcia Instalacji, 

nie później niż 1 Dzień Roboczy przed tą datą, a następnie informowanie o każdej zmianie tego 

terminu,  

e. dojazd do Szkoły w uprzednio uzgodnionym terminie, 

f. dla Lokalizacji nie-POPC przed rozpoczęciem prac instalacyjnych sprawdzenie działania łącza 

dostępowego: 

• podłączenie Urządzenia CPE NASK do łącza dostępowego,  

• wykonanie procedury wstępnej konfiguracji Urządzenia CPE NASK (procedury będą 

dostarczane w trybie roboczym),  

• kontakt z NASK i potwierdzenie wykonania procedury wstępnej konfiguracji Urządzenia CPE 

NASK, 

• wykonanie testu transmisji danych (wg wytycznych przekazanych w trybie roboczym), 

• w przypadku stwierdzenia problemów z parametrami transmisyjnymi łącza określonymi w 

Koncepcji podłączenia Szkoły zgłoszenie ich do NASK w celu podjęcia decyzji o 

kontynuowaniu Instalacji, 

g. dla Lokalizacji nie-POPC podłączenie Urządzenia CPE NASK do łącza dostępowego, 

h. uruchomienie Urządzeń CPE NASK,  

i. kontakt z NASK; NASK po uzyskaniu zdalnego dostępu do zainstalowanych Urządzeń NASK 

implementuje docelową konfigurację usług, 

j. wykonanie pozostałych prac wynikających z Koncepcji podłączenia Szkoły i Zamówienia 

Szczegółowego. Po ich zakończeniu zgłoszenie gotowości wstępnego odbioru do NASK. NASK 

odbiera wstępnie wykonane prace od Wykonawcy lub zgłasza uwagi, 

k. potwierdzenie, z przedstawicielem Szkoły, działania Usług OSE w Szkole,  

l. podpisanie ze Szkołą protokołu zdawczo-odbiorczego Usługi OSE, 

m. zebranie w Lokalizacji wkładu do Dokumentacji Powykonawczej (dokumentacja zdjęciowa), 

n. przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy, 

przekazanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej z Instalacji do NASK. NASK odbiera 

prace od Wykonawcy lub zgłasza uwagi. 

 

2. Zasady prowadzenia prac w Lokalizacji 

2.1 Wykonawca będzie prowadził prace instalacyjne w Lokalizacji w Dni Robocze w godzinach 8-

17. W przypadku uzasadnionej konieczności prowadzenia prac w innych godzinach, 

Wykonawca uzgodni te godziny ze Szkołą oraz NASK w celu zapewnienia wsparcia po stronie 

Szkoły i  NASK. 

2.2 W trakcie całego procesu instalacyjnego w Lokalizacji Wykonawca ma obowiązek być w 

kontakcie telefonicznym z NASK. Wszelkie wątpliwości i problemy mają być rozwiązywane w 

uzgodnieniu z NASK. Wykonawca nie może zaniechać wykonywania prac ani opuścić 

Lokalizacji bez uzgodnienia z NASK. 
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3. Rozmieszczenie Urządzeń NASK w szafie telekomunikacyjnej. 

 

Jeśli konieczne będzie zainstalowanie w szafie telekomunikacyjnej Urządzenia przełącznik sieciowy, 

powinien on się znaleźć poniżej Urządzenia CPE NASK, czyli na pozycji od 1 do 4. 

Przełącznica ODF 6 

Urządzenie CPE NASK 5 

(Urządzenie przełącznik 
sieciowy) 

4 

 3 
 2 

 1 
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4. Szablon do opisu połączeń fizycznych. 

Kable powinny być opisane zgodnie z dostarczonym szablonem, etykiety wydrukowane i naklejone na 

kable po dwóch stronach połączenia. 

Połączenie 
Przełącznica 
ODF 

Urządzenie CPE 
NASK lub POPC 

Urządzenie przełącznik 
sieciowy 

Urządzenie AP WLAN 
NASK lub POPC 

Przełącznica ODF   
ODF_port 
CPE_ port 

    

Urządzenie CPE 
NASK lub POPC 

CPE_port 
ODF_port 

  
CPE_port 
SW_ port 

  

Urządzenie 
przełącznik sieciowy 

  
SW_port 
CPE_ port 

  
SW_port 
AP 

Urządzenie AP 
WLAN NASK lub 
POPC 

    
AP 
SW_port 

  

 

 

5. Schemat połączeń fizycznych. 

Schemat przedstawia topologię fizycznych połączeń od Urządzenia CPE NASK lub POPC do Urządzenia 

przełącznik sieciowy i Urządzeń AP WLAN NASK lub POPC.  

Poniżej przykładowy schemat dla 5 Szkół w jednej Lokalizacji. Przedstawia tylko urządzenia dostarczane 

w ramach podłączenia Szkoły do OSE, nie uwzględnia urządzeń już istniejących. 
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